

رزمة انجاز مشروع التعبيد و الترصيف و تهيئة مفترق الطرقات بالرقابة

| 2022   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2021   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2020   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الشهر                                   |                                  |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|---|----------------------------------|
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | الشهر                                   | القبول                           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |   |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعداد الخطوط المرجعية للدراسة           |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات  |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات       |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إبرام عقد مع مكتب الدراسات              |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APS النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APD النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعداد المخطط البيئي والاجتماعي          |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APD النسخة النهائية        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على DAO                        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | آخر أجل لقبول عروض المقاولات            |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال    |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 40 %                               | تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 70 %                               |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 90 %                               |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 100 %                              |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | القبول الوتقي للأشغال                   |                                  |

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

رزمة انجاز مشروع العناية بالحديقة العمومية بمنزل حشاد

| 2022   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2021   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2020   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | CPSCL                                   |                                  |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|------------|---|----------------------------------|
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي      | الشهر                                   |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعداد الخطوط المرجعية للدراسة           |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات  |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | آخر أجل لقيول عروض مكاتب الدراسات       |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إبرام عقد مع مكتب الدراسات              |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على APS النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على APD النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعداد المخطط البيئي والاجتماعي          |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على APD النسخة النهائية        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على DAO                        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | آخر أجل لقيول عروض المقاولات            |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال    |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | نسبة 40 %                               | تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       | نسبة 70 %  |   |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       | نسبة 90 %  |   |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       | نسبة 100 % |   |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | القبول الوتقي للأشغال                   |                                  |

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

رزمة انجاز مشروع تسييج المقبرة بالرقايق

| 2022   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2021   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2020   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | CPSCL                                   |                                  |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|---|----------------------------------|
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | الشهر                                   |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعداد الخطوط المرجعية للدراسة           |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات  |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات       |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إبرام عقد مع مكتب الدراسات              |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APS النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APD النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعداد المخطط البيئي والاجتماعي          |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APD النسخة النهائية        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على DAO                        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | آخر أجل لقبول عروض المقاولات            |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال    |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 40 %                               | تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 70 %                               |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 90 %                               |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 100 %                              |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | القبول الوتقي للأشغال                   |                                  |

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

رزمة انجاز مشروع تهيئة مقر الدائرة البلدية بمنزل حشاد

| 2022   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2021   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2020   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | CPSCL                                   |           |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|------------|---|-----------|
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي      | الشهر                                   |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعداد الخطوط المرجعية للدراسة           |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات  |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات       |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إبرام عقد مع مكتب الدراسات              |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات        |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على APS النسخة الأولية         |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على APD النسخة الأولية         |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعداد المخطط البيئي والاجتماعي          |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على APD النسخة النهائية        |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | المصادقة على DAO                        |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول        |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | آخر أجل لقبول عروض المقاولات            |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال    |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال         |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات        | نسبة 40 % |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       | نسبة 70 %  |   |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       | نسبة 90 %  |   |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       | نسبة 100 % |   |           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |            | القبول الوتقي للأشغال                   |           |

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

رزمة انجاز مشروع توسيع شبكة التنوير العمومي

| 2022   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2021   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | 2020   |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الشهر                                   |                                  |
|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|-----|-------|------|-------|-------|---|----------------------------------|
| ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | ديسمبر | نوفمبر | أكتوبر | سبتمبر | أوت | جويلية | جوان | ماي | أفريل | مارس | فيفري | جانفي | الشهر                                   | التالي                           |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |   |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعداد الخطوط المرجعية للدراسة           |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات  |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات       |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إبرام عقد مع مكتب الدراسات              |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APS النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APD النسخة الأولية         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعداد المخطط البيئي والاجتماعي          |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على APD النسخة النهائية        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | المصادقة على DAO                        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول        |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | آخر أجل لقبول عروض المقاولات            |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال    |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال         |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 40 %                               | تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 70 %                               |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 90 %                               |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | نسبة 100 %                              |                                  |
|        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       |        |        |        |        |     |        |      |     |       |      |       |       | القبول الوتقي للأشغال                   |                                  |

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية