

أنموذج لتقديم الجلسة العامة التشاركية الثانية بالبلدية

1- تقديم الجلسة وإطارها:

بعد القيام بعقد جلسات بالمناطق الأربعة وهي حي الحجارة وحي السرور وحي الزيتون وحي السعادة تم الإتفاق مع المواطنين على برمجة الإعتماد المخصص من طرف البلدية والمقدر ب 57 أد لتوسعة شبكة التنوير العمومي بهاته المناطق وتم عقد جلسات في الغرض يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016.

2- تقديم الحضور وميسر الجلسة:

بعد توجيه استدعاءات إلى كافة الأطراف ومكونات المجتمع المدني ورؤساء المصالح المحلية وأعضاء النيابة الخصوصية والسيد عمار الغزي المرافق الفني والسيد حسين الكسراوي المرافق المالي . كما نسجل غياب للميسر السيد رمزي عمارة عن الجلسة العامة التشاركية الأولى الثانية.

3- تذكير بما تم عرضه والإتفاق عليه خلال الجلسة العامة التشاركية الأولى .وبجلسات المناطق المزمع التدخل فيها خلال سنة 2017:

1.3 - توزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصص للمشاريع الجديدة على مختلف البرامج

البرامج المقترحة	الكلفة	النسبة
برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش المواطنين	57 أد	34.14
برامج مهيكلية للمدينة	110 أد	65.86
المجموع	167 أد	100

2.3- تذكير بالتقسيم الترابي وبالمناطق البلدية التي سيتم التدخل فيها (مشاريع جديدة) ضمن برنامج سنة 2017

المناطق الترابية التي تم الاحتفاظ بها لسنة 2017	الإعتمادات المخصصة	نوعية التدخل
الحجارة	10 أد	تنوير عمومي
الزيتونة	17 أد	تنوير عمومي
السرور	10 أد	تنوير عمومي
السعادة	20 أد	تنوير عمومي

4- قائمة المشاريع الجديدة المتفق عليها والمزمع تنفيذها خلال سنة 2017 :

وصف لنوعية التدخل	المنطقة	الكلفة	عدد المنتفعين	تاريخ انطلاق الأشغال المتوقع	تاريخ انتهاء الأشغال المتوقع	الملاحظات
1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين						
1- توسعة شبكة التنوير العمومي	البلدية	57 أد	2000 ساكن	بداية ماي 2017	أوت 2017	
2- برامج مهيكلة للمدينة						
1- إقتناء قطعة ارض	البلدية	58 أد	3200 ساكن	بداية ماي 2017	ديسمبر 2017	
2- تهيئة وتوسعة السوق البلدي	البلدية	52 أد	3200 ساكن	بداية فيفري 2017	جويلية 2017	
المجموع		167 أد				

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2017، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها

5- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2016 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2017:

بيان المشروع (*)	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	عدد المنتفعين	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	مدة الإنجاز	نسبة الإنجاز	التاريخ المتوقع لإنهاء الأشغال	ملاحظات
1-إقتناء آلة رافعة	115 أ د	132 أ د	3200	فيفري 2017	90 يوم	80%	مارس 2017	
2-توسعة السوق البلدي	102 أ د	137 أ د	3200	فيفري 2017	180 يوم	-	جويلية 2017	
المجموع	217 أ د	269 أ د						

6-تقديم وثيقة برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2017

7 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها:

8 - رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة : المنهجية التشاركية تركز حس المواطنة للمشاركة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية المنطقة خاصة وأن بلورة المشاريع تنطلق من المواطن.

