

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

## رزمة انجاز مشروع بناء وحدة صحية عمومية

2024												2023												2022												CPSCL	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	نسبة 40 %
																																			نسبة 70 %		
																																			نسبة 90 %		
																																			نسبة 100 %		
																																				القبول الوتقي للأشغال	

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

رزمة انجاز مشروع بناء ورشة ميكانيك

2024												2023												2022												CPSCL	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	نسبة 40 %
																																			نسبة 70 %		
																																			نسبة 90 %		
																																			نسبة 100 %		
																																				القبول الوتقي للأشغال	

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

## رزمة انجاز مشروع تجميل مداخل المدينة

2024												2023												2022												CPSCL		
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر		
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة		
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات		
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات		
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات		
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات		
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية		
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية		
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي		
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي		
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية		
																																				المصادقة على DAO		
																																				الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول		
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات		
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال		
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال		
																																				نسبة 40 %	تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	
																																				نسبة 70 %		
																																				نسبة 90 %		
																																				نسبة 100 %		
																																				القبول الوتقي للأشغال		

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

## رئزامة انجاز مشرورع تعبيد الطرقات

2024												2023												2022												الشهر	
ديسمبر	نوفمبر	كوتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	كوتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	كوتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	التاريخ
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	نسبة 40 %
																																			نسبة 70 %		
																																			نسبة 90 %		
																																			نسبة 100 %		
																																				القبول الوتقي للأشغال	

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

## رئامة انجاز مشروع تهيئة التزه

2024												2023												2022												CPSCL	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	نسبة 40 %
																																			نسبة 70 %		
																																			نسبة 90 %		
																																			نسبة 100 %		
																																				القبول الوتقي للأشغال	

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

## رئامة انجاز مشروع تهيئة سوق الدواب

2024												2023												2022												CPSCL	
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية	
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية	
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية	
																																				المصادقة على DAO	
																																				الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول	
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																				تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	نسبة 40 %
																																			نسبة 70 %		
																																			نسبة 90 %		
																																			نسبة 100 %		
																																				القبول الوتقي للأشغال	

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

## رئامة انجاز مش روع تهيئة وتجهيز مقر البلدية

2024												2023												2022												الشهر		
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	الشهر	الشهر	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة		
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات		
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات		
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات		
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات		
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية		
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية		
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي		
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي		
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية		
																																				المصادقة على DAO		
																																				الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول		
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات		
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال		
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال		
																																				نسبة 40 %	تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	
																																				نسبة 70 %		
																																				نسبة 90 %		
																																				نسبة 100 %		
																																				القبول الوتقي للأشغال		

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية