

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

رئامة انجاز مشروع التعبيد والترصيف وتهيئة مفترق الطرقات بالرقاية

2022												2021												2020												CPSCL		الشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي			
																																						إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																						الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																						آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																						إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																						إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																						المصادقة على APS النسخة الأولية
																																						المصادقة على APD النسخة الأولية
																																						إعداد المخطط البيئي والاجتماعي
																																						استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																						المصادقة على APD النسخة النهائية
																																						المصادقة على DAO
																																						الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																						آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																						مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																						إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																						تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات
																																						القبول الوتقي للأشغال

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

رئزامة انجاز مشروع العناية بالحديقة العمومية بمنزل حشاد

2022												2021												2020														الشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي			
																																						إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																						إعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																						آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																						إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																						إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																						لمصادقة على APS النسخة الأولية
																																						لمصادقة على APD النسخة الأولية
																																						إعداد المخطط البيئي والاجتماعي
																																						استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																						لمصادقة على APD النسخة النهائية
																																						لمصادقة على DAO
																																						إعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																						آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																						مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																						إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																						تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات
																																				نسبة 40 %		
																																				نسبة 70 %		
																																				نسبة 90 %		
																																						نسبة 100 %
																																						القبول الوقتي للأشغال

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

رزمة انجاز مشروع تسييج المقبرة بالرقابة

2022												2021												2020												CPSCL		الشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي			
																																						إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																						الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																						آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																						إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																						إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																						المصادقة على APS النسخة الأولية
																																						المصادقة على APD النسخة الأولية
																																						إعداد المخطط البيئي والاجتماعي
																																						استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																						المصادقة على APD النسخة النهائية
																																						المصادقة على DAO
																																						الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																						آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																						مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																						إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																						تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات
																																						القبول الوقي للأشغال

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

المهدية

الولاية :

هيرة

البلدية :

رزمة انجاز مشروع تهيئة مقر الدائرة البلدية بمنزل حشاد

2022												2021												2020												CPSCL		الشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي			
																																					إعداد الخطوط المرجعية للدراسة	
																																					الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات	
																																					آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات	
																																					إبرام عقد مع مكتب الدراسات	
																																					إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات	
																																					لمصادقة على APS النسخة الأولية	
																																					لمصادقة على APD النسخة الأولية	
																																					إعداد المخطط البيئي والاجتماعي	
																																					استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي	
																																					لمصادقة على APD النسخة النهائية	
																																					لمصادقة على DAO	
																																					إعلان عن المنافسة لتعيين مقاول	
																																					آخر أجل لقبول عروض المقاولات	
																																					مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال	
																																					إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال	
																																					تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات	
																																			نسبة 40 %			
																																			نسبة 70 %			
																																			نسبة 90 %			
																																					نسبة 100 %	
																																					القبول الوقتي للأشغال	

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية

الولاية : المهدية

البلدية : هيرة

رئزامة انجاز مشروع توسيع شبكة التنوير العمومي

2022												2021												2020												CPSCL		الشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	يون	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي			
																																						إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																						الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																						آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																						إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																						إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																						المصادقة على APS النسخة الأولى
																																						المصادقة على APD النسخة الأولى
																																						إعداد المخطط البيئي والاجتماعي
																																						استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																						المصادقة على APD النسخة النهائية
																																						المصادقة على DAO
																																						الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																						آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																						مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																						إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																						تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات
																																						القبول الوقي للأشغال

رئيس البلدية

المصلحة الفنية للبلدية